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В сучасних ринкових умовах господарю-
вання перед нафтогазовою галуззю країни по-
стають якісно нові вимоги. Екстенсивні чинни-
ки зростання виробництва себе практично ви-
черпали. Завдання полягає в тому, щоб компен-
сувати зменшення приросту ресурсів додатко-
вим підвищенням ефективності виробництва, 
прикладом чого може бути ВАТ “Укрнафта”. 
Станом на 01.01.2006 р. Компанія здійснювала 
промислову та дослідно-промислову розробку 
91 родовища з видобутку нафти, газу та кон-
денсату, з них на заході – 34 родовища і  на 
сході – 57 родовищ. Більшість з них перебува-
ють на пізній стадії розробки, характеризують-
ся збільшенням обводнення продукції, знижен-
ням рівня видобутку пластових флюїдів та 
збільшенням відбору рідини із продуктивних 
горизонтів. Це призвело до спаду по ВАТ 
“Укрнафта” обсягів видобування нафти з кон-
денсатом з 13,9 млн. тонн у 1972 році до 2,9 
млн. тонн у 2000 р. [1]. За таких умов абсолют-
но правильним є рішення керівництва Компанії 
щодо оптимізації структури фонду свердловин, 
покращання якості їх будівництва, запрова-
дження  ресурсозберігаючих технологій у бу-
рінні та нафтогазовидобутку (таблиця 1). Як 
результат, починаючи з 2003 року  спостеріга-
ється позитивна динаміка основних показників 
діяльності Товариства, навіть незважаючи на 
деяке підвищення вартості буріння, обумовлене 
значним ростом цін на матеріали та обладнан-
ня. 
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 Очерчены перспективные направления ресур-
созбережения при строительстве скважин место-
рождений ОАО «Укрнафта». Показано, что на се-
годняшний день имеются существенные резервы 
повышения эффективности бурения за счет сни-
жения непроизводительных потерь времени и 
средств. Для этого необходимо оптимизировать 
траекторию и конструкцию скважин, регламенти-
ровать и организовать технологический процесс, 
обеспечивая наилучшие технико-экономические по-
казатели, сделать максимально эффективным про-
цесс вскрытия и освоения продуктивных отложе-
ний.   
 The perspective directions of resources conserva-
tion for wells construction of JSC "Ukrnafta" fields are
defined. It is shown, there are essential reserves of drill-
ing efficiency increase by to decrease of unproductive 
losses of time and means. For this purpose it is neces-
sary to optimize a trajectory and a design of wells, to 
regulate and organize a technological process, provid-
ing the best technical and economic parameters, to 
make maximum effective process of opening and devel-
opment of productive deposits. 
 
 
Таблиця 1 - Динаміка основних показників роботи ВАТ «Укрнафта» за 2003-2005 рр. 
№ 
п/п Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. 
1 Видобуток нафти з газовим конденсатом, т 
В тому числі: видобуток нафти 










2 Видобуток природного і нафтового газу,  тис. м3 
В тому числі: газ природний 










3 Обсяги буріння, м 
В тому числі: експлуатація 










4 Вартість 1 метра буріння, грн 
В тому числі: експлуатація 
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Для буріння глибоких свердловин на нафту 
і газ витрачається 70% всіх матеріальних та 
енергетичних ресурсів нафтогазовидобувної 
галузі [2]. За таких умов надзвичайно актуаль-
ною є проблема пошуку подальших шляхів оп-
тимізації діяльності з будівництва свердловин. 
Світова наука і практика за останні 10-15 років 
досягли у цьому напрямку значних успіхів, що 
дає можливість зарубіжним компаніям бурити 
надглибокі свердловини довжиною до 12 км за 
7-8 місяців (родовища Фітч Фарм у Північному 
морі та інші). Таких результатів було досягнуто 
за рахунок оптимального поєднання організа-
ційно-технічних заходів, досконалого облад-
нання і інструменту, а також  нового етапу роз-
витку техніки і технології буріння свердловин 
[3]. 
Успішним прикладом скоординованого та 
високоефективного технологічного процесу є 
спорудження свердловини № 510 Бугруватівсь-
кого родовища ВАТ «Укрнафта» з горизонта-
льним закінченням стовбура довжиною 139 м, 
відходом по горизонталі 483м, глибиною по 
вертикалі 3416м, по довжині стовбура – 3737 м. 
Будівництво свердловини здійснювалось за 
триінтервальним профілем: вертикальна ділян-
ка -0-2988 м, ділянка набору зенітного кута з 
інтенсивністю від 1° до 2,5°/ 10 м - 2988 – 3558 
м та горизонтальна ділянка - 3558-3737 м. Про-
ектна та фактична вертикальні і горизонтальні 
проекції траєкторії стовбура свердловини наве-
дено на рис.1 
Поглиблення свердловини з-під 245 мм 
проміжної колони (табл.. 2) проводилось із за-
стосуванням обладнання фірми Шлюмберже  
наступною КНБК: 
– долото діаметром 215,9 мм - 0,3 м; 
– гвинтовий вибійний двигун Ø 171,4 мм 
«Power Pak» з кутом перекосу осей 1,5° - 8,08 м; 
– немагнітний зворотній клапан Ø 165,1 
мм – 0,7 м; 
– геонавігаційний прилад (резистиви-
метр) RAB – 6 w/8 1/4" sleeve Ø 171,4 мм –  
3,45 м; 
– прилад телеметрії Power Pulse діамет-
ром  171,4 мм – 8,42 м; 
– немагнітна обважнена труба діаметром  
139,7 мм – 8,75 м; 
 
Рисунок 1 – Профіль та план свердловини № 510 Бугруватівського родовища 
 
 
Таблиця 2 – Конструкція свердловини 
Глибина спуску колони 
по вертикалі/ по стовбуру, м Назва обсадної колони 
Діаметр обса-
дної 




Кондуктор 426 90/90 85/85 550 
1-а проміжна 324 1100/1100 1095/1095 393,7 
2-а проміжна 245 3230/3238 3230/3237 295,3 
Експлуатаційна  
в т.ч. фільтрова частина 
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ПОБТ 127 х 19,05 «Д» -301,3 м; 
– ЯСС діаметром  165,1 мм - 10,62 м; 
– ПОБТ 127 х 19,05 «Д» - 75,41 м; 
– акселератор діаметром  165,1 мм –  
10,25 м; 
– ПОБТ 127 х 19,05 «Д» - 113,19 м; 
– БТ 127 х 9,2 «Л» до гирла. 
Даною компоновкою здійснювалось бурін-
ня до глибини 3535 м у результаті чого було 
досягнуто зенітного кута 82,3°. Подальше по-
глиблення в інтервалі 3535 – 3737 м виконано 
цією ж компоновкою, тільки над немагнітною 
обважненою трубою було додатково встанов-
лено 298 м ТБПВ 127 х 9,2 Л – 297,6 м. За час 
буріння під експлуатаційну колону в інтервалі 
3237-3737 м здійснено чотири довбання 
(табл.3).  
Слід зазначити, що проектна траєкторія 
була успішно реалізована, у першу чергу, за-
вдяки телеметричній системі Power Pulse. Крім 
вимірювання зенітного кута і азимута реєстру-
вали дані гамма-каротажу, резистивиметрії та 
механічного каротажу. За допомогою даних 
досліджень стовбур свердловини провели по 
траєкторії пласта з найкращими колекторськи-
ми властивостями. Додатково отримано інфор-
мацію про кути нашарування та азимутальний 
напрямок залягання порід, кавернозність стов-
бура свердловини, зону проникнення фільтрату 
бурового розчину, динаміку температур тощо. 
Для розкриття продуктивних відкладів бу-
ло використано безглинисту, полімерну систе-
му «Flo-Pro N Т», що володіє необхідними 
структурно-реологічними властивостями, та 
максимально захищає привибійну зону продук-
тивного горизонту від забруднення (табл.4).  
Кріплення 146 х 168 мм експлуатаційної 
колони виконано двома секціями. З метою збе-
реження колекторських властивостей горизонту 
В-18 в горизонтальній ділянці встановлено све-
рдловинні фільтри Ф-146 загальною довжиною 
156,47м. Для надійного розмежування фільтро-
вої частини і верхніх продуктивних горизонтів 
на глибині 3545,77 м використано пакер-муфту 
ПДМ-146-2 (рис. 2). 
За результатами освоєння свердловини бу-
ло отримано фонтануючий приплив в’язкої на-
фти густиною  930 кг/м3 . На момент передачі 
свердловини замовнику вона працювала з дебі-
ом 170-180 м3/д.  
Спорудження цієї свердловини підтверди-
ло високий фаховий рівень буровиків ВАТ 
«Укрнафта», стало результатом скоординова-
них дій усіх служб, задіяних у технологічному 
процесі, підтвердило тезу про необхідність зо-
середження відповідних ресурсів на приорите-
тних напрямках робіт. 
Результати виробничої діяльності за 2006 р. 
свідчать, що існують суттєві резерви підвищен-
ня ефективності бурових робіт. У минулому 
році підприємствами ВАТ «Укрнафта» пробу-
рено 151 141 м гірських порід. У той же час 
сумарні втрати проходки  склали 54 341 м або 
35,95%, в тому числі Прикарпатське УБР – 
37 334 м, Охтирське УБР – 9 589 м, Прилуцьке 
УБР – 7 418 м (рис. 3). Таким чином, втрати 
проходки по Прикарпатському УБР сягають 
67,15 % від виконаних обсягів робіт. 
На рис. 4 зображено структуру втрат. Як 
видно з наведених результатів, 62,1% загально-
го балансу складають втрати організаційного 
характеру, яких можна уникнути, зосередивши 
зусилля на розв’язанні приоритетних завдань у 
цьому напрямку.  
У перспективі для всіх нафтогазових регі-
онів України характерне ускладнення умов ве-
дення бурових робіт. Спорудження свердловин 
доведеться здійснювати на глибинах 5500-7000 
метрів, в аномальних термобаричних умовах, за 
наявності агресивних середовищ тощо. Через 












215,9 МХL-20 3237 – 3396 159 53 3,0 
215,9 МХL-20 3396 – 3535 139 62 2,2 
215,9 МХL-20 б/у 3535 – 3591 56 29 1,9 
215,9 МХ -20 3591 – 3737 146 49 3,0 
ВСЬОГО: 3237 – 3737 500 193 2,6 
 
Таблиця 4 – Компонентний склад розчину «Flo-Pro N Т» 
Назва хімреагенту Призначення Витрата, кг/м3 
MgO Контроль лужності розчину 4 
Flo-Vis Pluse Біополімер, контроль реології 5,5-6 
Flo-Trol Модифіков.крохмаль, понижувач водовіддачі 16 
KCL Інгібітор глинистих мінералів 210 
CaCO3 F, M Кольматант 90 
Defoam-A Піногасник 114 л всього 
Dril-Free Мастильна домішка 2080 л всього 
М-I Cide Рідкий бактерицид 0,6 
Кla-Cure Органічний інгібітор 20 
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труднощі із землевідведенням слід очікувати 
суттєвого росту обсягів похило-спрямованого 
буріння. Крім того, зі вступом країни до Світо-
вої  організації торгівлі (СОТ) можуть постати 
проблеми оцінювання якості випуску продук-
ції, в тому числі надійності будівництва сверд- 
ловин, де будуть запроваджені стандарти Аме-
риканського нафтового інституту (АНІ) [4]. 
Зменшення термінів та вартості будівницт-
ва свердловин потребують розробки та ефекти-
вного впровадження техніко-технологічних та 
організаційних заходів, які можуть бути  швид-
кого реалізовані. До числа таких  слід віднести: 
забезпечення бурових підприємств новітнім 
нафтопромисловим обладнанням, вибір та реа-
лізацію проектного профілю (у тому числі з 
врахуванням особливостей природного викрив-
лення), що особливо актуально для свердловин 
зі складною просторовою архітектурою; опти-
мізацію їх конструкції; вибір та реалізація раці-
ональної технології буріння (у тому числі за-
стосування високоефективних бурових доліт, 
КНБК, параметрів режиму буріння); викорис-
тання ефективних промивальних систем; фор-
мування надійного кріплення свердловини; за-
безпечення якісного первинного та повторного 
розкриття продуктивних пластів. 
Напрацювання у цьому напрямку є у до-
слідників ІФНТУНГ, фахівців ВАТ “Укрнаф-
та”, ДК “Укргазвидобування”, УкрДГРІ, ЗАТ 
“НДІ КББІ”, НВП “Спецматеріали” та інших 
організацій. Однак часто їх застосування має 
нескоординований, хаотичний характер. Так, 
при будівництві свердловин на родовищах ВАТ 
 
1 – башмак БП-146; 2 – обсадна труба 146х10,7 Д; 3 – зворотний тарільчастий клапан; 
4 – свердловинні фільтри з центраторами діаметром 195 мм; 
5 – обсадна труба 146 х 10,7 Д; 6 – патрубок 146 х 10,7 Д L=3 м; 8 – ПДМ-146-2; 
9 – обсадні труби з пружними центраторами; 10 – цементний камінь 




Рисунок 3 – Обсяги буріння по ВАТ „Укрнафта” за 2006 р. (м) 
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«Укрнафта» щорічно застосовується понад  
4 тисяч доліт, у тому числі декілька сот – імпо-
ртного виробництва. Для їх ефективного вико-
ристання необхідно забезпечити відповідність 
типорозміру долота реальним гірничо-геологіч-
ним умовам, підготувати вибій свердловини, 
підтримувати відповідні параметри режиму та 
тривалості буріння тощо. Досвід свідчить про 
доцільність надзвичайно зваженого підходу  
до цих питань. Наприклад, бурові долота  
11 5/8 СН 24 МS фірми «VAREL» призначені 
для розбурювання м’яких і середніх за твердіс-
тю порід (глина, сіль, сланець, мергель). На 
Прикарпатті такими породами складені відклади 
воротищенської світи (до глибини 2500-3000 м). 
Від застосування  7 вказаних доліт на буровій  
1 Вигода-Витвиця отримано збитки в сумі в 
сумі 246, 5 тис. грн., а на буровій 93-Спас одне 
долото дало чистий прибуток 79,7 тис. грн. 
Розроблені в НДПІ ВАТ «Укрнафта» сис-
теми малоглинистих бурових промивальних 
рідин з органоколоїдними складовими для роз-
бурювання нестійких порід та якісного роз-
криття пластів відповідають світовим вимогам і 
здатні забезпечити підвищення техніко-еконо-
мічних показників буріння і продуктивність 
свердловин. Однак їх застосування вимагає 
відповідної технологічної культури, викорис-
тання новітніх систем очищення промивальної 
речовини. 
За таких умов першочерговим завданням 
постає розробка низки нормативних докумен-
тів, які б синтезували результати досліджень та 
виробничий досвід: 
– комплексних технологічних регламентів 
на основні види робіт під час спорудження све-
рдловин, а саме: технологія буріння, промива-
льні рідини, закінчування свердловин тощо, в 
яких були б визначені  технічні засоби і техно-
логії, основні режимні параметри; 
– державних стандартів на породоруйнів-
ний інструмент, бурильні та обсадні труби, ін-
струкцій та нормативних документів для їх 
розрахунку у тому числі з урахуванням вимог 
АНІ. 
Крім цих, переважно техніко-технологіч-
них, рішень існує проблема забезпечення буро-
вих підприємств сучасними верстатами та об-
ладнанням. Існуючий парк бурових верстатів 
практично зношений, а заходи матеріально-
технічного забезпечення дають змогу за раху-
нок виконання ремонтних робіт, підтримувати 
мінімально необхідний технічний рівень діючо-
го обладнання. Управління бурових робіт вико-
ристовують морально застарілі бурові верстати 
російського виробництва, які  до того ж спожи-
вають на 40% більше енергії, ніж аналогічне 
зарубіжне обладнання, не кажучи вже про аст-
рономічно велику різницю в тривалості їх мон-
тажу та демонтажу [3]. 
Отже оперативне вирішення наведених 
нижче завдань сприятиме суттєвому ресурсо-




1. Демченко П.М. Стан, проблеми та перс-
пективи видобування нафти, конденсату та газу 
у ВАТ “Укрнафта” // Матеріали 7-ої Міжнарод-
ної науково-практичної конференції “Нафта і 
газ України – 2002”. – С. 22-24. 
2. Дверій В.П., Буняк Б.Т., Бойко В.Я. та  
ін. Ресурсозберігаюча технологія буріння гли-
боких свердловинна нафту і газ // Зб. тез доп. 
VІІІ Міжнар. конференції „Ресурсозберігаючі 
технології у ринкових відносинах”. – К., 2001. – 
С. 26-27. 
3. Коцкулич Я.С., Яремійчук Р.С. Пробле-
ми і перспективи розвитку буріння на нафту і 
газ // Проблеми нафтогазового комплексу Укра-
їни. – 2002. – С. 52-58. 
4. Кузнєцов Б. Проблемы супервайзинга  




Рисунок 4 – Структура втрат проходки 
по ВАТ „Укрнафта” за 2006 р. 
 
